

Dodávateľ IČO 36183792 IČDPH SK2020036953 DIČ 2020036953 Číslo 1102127
Okresný súd, Košice I, vložka 10306/V

J.P. STAV spol. s r. o.
Šafárikova č. 125
04801 Rožňava

Peň.ústav Slovenská sporiteľňa

Číslo účtu ABO 0510317497/0900

IBAN: SK48 0900 0000 0005 1031 7497
BIC: GIBASKBX

Konšt.symbol 0308 Objednávka
Banka
č.účtu:
Odberateľ IČO 00594776
DIČ 2020937523
IČDPH

Obec Kružná

č. 139

049 51 Kružná

Konečný príjemca:

Deň splatnosti 19.12.2011
Deň zdan.plnenia 30.11.2011
Deň vyhotovenia 05.12.2011
Forma úhrady Príkaz k úhrade

Fakturujem Vám na základe Zmluvy o dielo č. 01/03/2009 a priloženého súpisu vykonaných prác za prevedené stavebné práce na akcii Rekonštrukcia a Modernizácia Ocú v Kružnej 1. etapa - neoprávnené náklady:

Popis položky	množstvo	DPH%	bez DPH	bez DPH	EUR
1	1.00	20	0,00	10 059,96	10 059,96

DPH 20% základ 10 059,96 2 011,99

K úhrade celkom EUR

12 071,95
(363 679,57 SKK)*

* prepočítané kurzom 1 EUR = 30,1260 Sk

J.P. - STAV spol. s r.o. (10)
Šafárikova 125
048 01 ROŽŇAVA
IČO: 36 183 792
IČ DPH: SK2020036953

.....
Pečiatka a podpis odberateľa

.....
Pečiatka a podpis dodávateľa

Vystavil:

Tel:058/7883550

Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OčÚ V KRUŽNEJ 1. ETAPA- krycí list					Miesto: KRUŽNÁ				
JKSO :									
Rozpočet:		Zmluva č.:			Spracoval: J.P.-STAV			Dňa: 05.12.2011	
Odberateľ: Obec Kružná					IČO: 594776				
04951 Kružná Kružná 139					DIČ: 2020937523				
Dodávateľ: J.P. STAV Rožňava					IČO: 36183792				
					DIČ: 2020036953				
Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDÁK, EDELÉNYSKA 18					IČO:				
					DIČ:				
A					B				
ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN		IN - Individuálne náklady				
1	HSV:				6	Práce nadčas			
2	PSV:				7	Murárske výpomocce			
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy			
4	iné:				9				
5	Súčet:			10 059,96	10	Sučet riadkov 6 až 9:			
C					D				
NUS - náklady umiestnenia stavby					ON - ostatné náklady				
11	Zariadenie staveniska				16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
12	Prevádzkové vplyvy				17	Inžinierska činnosť			
13	Sťažené podmienky				18	Projektové práce			
14					19				
15	Sučet riadkov 11 až 14:				20	Sučet riadkov 16 až 19:			
projektant, rozpočtár cenár				pečiatka:					
podpis:									
dátum:									
E					F				
Celkové náklady									
Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:				10 059,96					
DPH 20 %				10 059,96		2 011,99			
DPH 0 %									
Sučet riadkov 21 až 23:				12 071,95					
odberateľ, obstarávateľ					dodávateľ, zhotoviteľ				
podpis:					podpis:				
dátum:					dátum:				
pečiatka:					pečiatka:				
					Duálne oceňovanie - SKK:				
					Bez DPH: 303 066,35				
					S DPH: 363 679,57				

Názov stavby, objektu, časti	ZRN		ORN		ZRN+ORN		NUS		IN		Spolu bez DPH		DPH - 20%		Spolu s DPH		Spolu s DPH	
	Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozpočet		Rozp. - duálne	
Stavba :REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA OcÚ V KRUŽNEJ 1. ETAPA- k	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
....Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ	10 059,96		0,00		10 059,96		0,00		0,00		10 059,96		2 011,99		12 071,95		363 679,57	
.....Časť :01 Zdravotechnická inštalácia	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.....Časť :02 Ústredné vykurovanie	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
.....Časť :03 Elektroinštalácia	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Spolu za Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ :	10 059,96		0,00		10 059,96		0,00		0,00		10 059,96		2 011,99		12 071,95		363 679,57	
....Objekt :SO 10 NN prípojka	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Spolu za Objekt :SO 10 NN prípojka :	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Stavba spolu :	10 059,96		0,00		10 059,96		0,00		0,00		10 059,96		2 011,99		12 071,95		363 679,57	

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba :Rekonštrukcia a Modernizácia OcÚ v Kružnej 1. ETAPA*		Miesto: Kružná		Rozpočet:		
Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OcÚ		JKSO :		Spracoval: J.P.-STAV		
				Dňa: 05.12.2011		
Zmluva č.:				20200937523		
Odberateľ:	Obec Kružná	IČO:	594776	DIČ:	2020036953	
Dodávateľ:	J.P.-STAV spol. s r.o.	IČO:	36183792	DIČ:	2020036953	
Projektant:	ING. ARCH. PETER HVZDÁK, EDELÉNYSKA 18	IČO:	17129133	DIČ:	1030701045	
1 M3 OP		12 072	1 M2 UJP	12 072		
1 M2 ZP		12 072	1 M	12 072		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	C	
1	HSV:	256,80	257,61	514,41	11	
2	PSV:	7 443,26	2 102,29	9 545,55	12	
3	MCE:				13	
4	iné:				14	
5	Súčet:	7 700,06	2 359,90	10 059,96	15	
					NUS - náklady umiestnenia stavby	
					Zariadenie staveniska	
					Prevádzkové vplyvy	
					Sťažené podmienky	
					Súčet riadkov 11 až 14:	
					D	
					ON - ostatné náklady	
					Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
					Inžinierska činnosť	
					Projektové práce	
					Súčet riadkov 16 až 19:	
					E	
					Celkové náklady	
					Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
					10 059,96	
					DPH 20% z:	
					10 059,96	
					DPH 0% z:	
					Súčet riadkov 21 až 23:	
					12 071,95	
					F	
					Odpočít - prípočet	

<p>1 M2 UJP</p> <p>1 M</p> <p>6 Práce nadčas</p> <p>7 Murárske výpomocce</p> <p>8 Bez pevnej podlahy</p> <p>9</p> <p>10 Súčet riadkov 6 až 9:</p>	<p>IN - Individuálne náklady</p> <p>303 066,35</p> <p>Súčet riadkov 6 až 9:</p> <p>363 679,57</p>
---	---

<p>projektant, rozpočtár, cenár</p> <p>dátum: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> <p>podpis: _____</p>	<p>dodávateľ, zhotoviteľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>podpis: _____</p> <p>pečiatka: _____</p>
---	--

<p>odberateľ, obstarávateľ</p> <p>dátum: _____</p> <p>pečiatka: _____</p> <p>podpis: _____</p>	<p>Diaľne oceňovanie - SKK:</p> <p>Bez DPH: 303 066,35</p> <p>S DPH: 363 679,57</p>
--	---

Odberateľ: Obec Kružná

Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDÁK, EDELEŇNYSKA 18

Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracoval: J.P.-STAV

JKSO :

Dátum: 05.12.2011

Stavba :Rekonštrukcia a Modernizácia Oclú v Kružnej 1. ETAPA*

Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia Oclú

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Popis položky, stavebného dielu, remesia	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu EUR	Spolu SKK	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách	
					Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	222,26	242,01	464,27	13 986,60	0,31471	0,000	0,000	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	34,54	15,60	50,14	1 510,52	0,18534	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	256,80	257,61	514,41	15 497,12	0,50005	0,000	0,000	
762 - Konštrukcie tesárske	634,80	2 102,29	2 737,09	82 457,58	1,86498	0,000	0,000	
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 808,46	0,00	6 808,46	205 111,66	3,36544	0,000	0,000	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	7 443,26	2 102,29	9 545,55	287 569,24	5,23042	0,000	0,000	
Za rozpočet celkom	7 700,06	2 359,90	10 059,96	303 066,36	5,73047	0,000	0,000	

Odberateľ: Obec Kružná

Projektant: ING. ARCH. PETER HVIZDÁK, EDELEŇNÝSKA 18

Dodávateľ: J.P.-STAV spol. s r.o.

Spracovali: J.P.-STAV

JKSO :

Dátum: 05.12.2011

Stavba :Rekonštrukcia a Modernizácia OčÚ v Kružnej 1. ETAPA*

Objekt :SO 01 Rekonštrukcia a modernizácia OčÚ

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu		Hmotn. v t		Suť v t
										SKK	EUR	Spolu	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE														
53	011	62247-7010	Omietka vonk. soklov Baumit mozaika bez tepelnej izolácie	5,975	m2	27,00	813,400	161,33		4 860,230		0,04147		
71	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov ocelových do 2,5 m2	9,000	kus	6,77	203,950	60,93		1 835,580		0,16974		
74	MAT	553 301120	Zárubňa ocelová CGH 80x197x11cm L komaxit	6,000	kus	26,89	810,090		161,34	4 860,530		0,06900		
75	MAT	553 301130	Zárubňa ocelová CGH 80x197x11cm P komaxit	3,000	kus	26,89	810,090		80,67	2 430,260		0,03450		
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	464,270				222,26	242,01	13 986,600		0,31471		0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE														
82	011	95394-2728	Osadenie zástavových žrdí do vynech. otvorov bez ich dodávky	2,000	kus	6,19	186,480	12,38		372,960		0,09174		
83	MAT	553 4750K85	Držiak zástavový	2,000	kus	7,80	234,980		15,60	469,970		0,09360		
86	011	95690-1111	Osadenie schod. a balkón. zábradlia na cem. maltu do vynech. otvorov	8,000	kus	2,77	83,450	22,16		667,590		0,09360		
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	50,140				34,54	15,60	1 510,520		0,18534		0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV														
762 - Konštrukcie tesárske														
117	762	76284-1210	Montáž podbjania stropov a striech rovných z dosiek hobľovaných na zraz	195,438	m2	3,16	95,200	617,58		18 605,220		1,85744		
118	MAT	611 912200	Obloženie latranský profil i.tr. SM hr. 16 š-65/80mm nad 2m	211,073	m2	9,96	300,050		2 102,29	63 333,590		0,00753		
119	762	76289-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži stropov	2,691	m3	6,40	192,810	17,22		518,770		0,00753		
			762 - Konštrukcie tesárske spolu:	2 737,090				634,80	2 102,29	82 457,580		1,86498		0,000
763 - Konštrukcie - drevostavby														
121	763	76311-1132	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKFI 100 mm	88,609	m2	36,20	1 090,560	3 207,65		96 633,660		2,73625		
122	763	76311-1192	Montáž priečky sadrokartónovej W111 12,5 hr. 100 mm	88,609	m2	25,31	762,490	2 242,69		67 563,280		0,59191		
123	763	76313-3020	Podhlady sadr RIGIPS zavesený 2x profil UD a CD dosky RF tl 12,5 mm	38,050	m2	21,50	647,710	818,08		24 645,480		0,02169		
124	763	76313-3082	Montáž dosiek na Rigips, jednoducho opláštené	38,050	m2	2,80	84,350	106,54		3 209,620		0,01560		

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Konverzní kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, řemesla, výkaz-výměr	Množstvo výměra	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu		Hmotn. v t		Suť v t	
										SKK	Spolu	Spolu	Spolu		
125	763	99876-3201	Presun hmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	63,750 %		6,80	204,860	433,50		13 059,620					
			763 - Konstrukcie - drevostavby spolu:	6 808,460				6 808,46	0,00	205 111,660	3,36544	0,000			
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	9 545,55				7 443,26	2 102,29	287 569,24	5,23	0,00			
			Za rozpočet celkom	10 059,96				7 700,06	2 359,90	303 066,360	5,73047	0,000			